
	Acta de Reunión	Código:	FR 37
	Metodología de Gestión de Proyectos Informáticos de la Oficina General de Tecnologías de la Información – OGTI	Versión:	1
Proyecto:	"Mejoramiento de la gestión de la inversión pública"		Fecha:
Director de Proyecto:	Elizabeth Castillo Altez		04/10/2024 3:00 pm

Reunión	009
Asistentes	<p>Jesús Ruiton - Coordinador Técnico ETP - C1; Luzgarda Quillama Coordinador Técnico - ETP C2; Edmundo Gregorio ETP - C1; Joaquin Orco ETP - C1; Luis Alayo ETP - C1; Marco Alejandro ETP - C1; Juan Rivera ETP - C1; Elmer Vargas ETP - C1; Marianella Ruiz Oliva - Consultora integración análisis de requerimientos MFD / ETP-C2 Dana Rios Echevarria - Consultora Analista de requerimientos / ETP-C2 Johanna Patricia Pérez Escobar - Consultora Especialista de Soporte y Supervisión PMI / ETP-C2 Marco Sandoval - Consultor Samuel Oporto - ETP - C2 Christopher Berrospi Bracamonte - Consultor MFD Carlos Gustavo Flores Escate - Consultor MFD Carlos William Mejia Chang - Consultor MFD</p>
Agenda	<p>-Estrategia de trabajo -Flujo de comunicación -Proceso de programación</p>
Síntesis	El Sr. Edmundo Gregorio y la Ing. Luzgarda Quillama dieron la introducción de los temas de agenda antes de iniciar con desarrollo de la agenda.
Riesgos o problemas	Que no se pueda concretar acuerdos claros y formales, en donde todos esten de acuerdo

Temas tratados y/o Acuerdos			
Detalle del acuerdo	Responsable	Fecha a completar	Estado
La reuniones de trabajo entre ETP-C1 y C2 serán todos los viernes en las mañanas a partir de la siguiente semana. El horario de 11:00 am - 1:00 pm	Edmundo Gregorio y Luzgarda Quillama	11/10/2024	Pendiente
Se entregaran los procesos previstos en el Plan de trabajo del ETP-C1	Edmundo Gregorio	4/11/2024	Pendiente
El Coordinador del ETP-C1 formalizará las entregas del ETP-C1 propuestas en la reunión del 20/9/2024 con la DGPMI.	Jesús Ruiton	4/11/2024	Pendiente
Los Lunes a partir del Lunes 14/10/2024 del 11:00 am - 01:00 pm se darán la reuniones donde participaran los consultores del ETP C1 y del ETP C2 en conjunto	Edmundo Gregorio	4/11/2024	Pendiente
Fecha y hora de siguiente reunión	Se agendara luego en coordinación con el ETP		



Jorge Christopher Berrospi Bracamonte



Carlos William Mejía Chang



Carlos Gustavo Flores Escate



Marco Sandoval Belling
Ingeniero de Sistemas
CIP: 76201



Marianella Ruiz Oliva



Dana Rios Echevarria



Johanna Pérez Escobar